

令和 7 年 1 0 月 9 日
地 域 教 育 課

江東きっずクラブ北砂（B登録）改修・増築工事期間中の運営について

北砂小学校に隣接する江東きっずクラブ北砂（B登録）は、江東区長期計画において施設の老朽化と保留児童対策のため、令和 7 年 7 月から令和 8 年 11 月までの間、改修・増築工事を実施する予定となっていた。

工事期間中は、長期休業中の北砂小学校の教室も活用して運営する予定であったが、増築棟建設地から基準値以上の鉛が検出され、計画通りのスケジュールで工事を進められない状況となっていた。

工事計画を見直した結果、令和 8 年度は近隣の江東区スポーツ会館で江東きっずクラブ（B登録）を運営し、予定通り令和 9 年度より定員を拡大する。

なお、A登録は当初の計画通り北砂小学校内で運営する。

1 きっずクラブ北砂（B登録）の概要

	令和 7 年 5 月 1 日	移転期間中 (令和 8 年 3 月～令和 9 年 3 月)
入会可能児童数	8 1 人	8 1 人
入 会 児 童 数	8 1 人	—
育 成 室 面 積	1 0 1 . 9 2 m ²	1 3 1 . 2 9 m ² (事務室部分含む)

2 運営方法の概要

- (1) きっずクラブ北砂育成室・事務室共に江東区スポーツ会館 2 階の今後有料貸出施設として設置されるスペースに移転して運営。
- (2) 児童は授業終了後、徒歩で江東区スポーツ会館に登室。
- (3) 長期休業などの学校休業日は、自宅から直接江東区スポーツ会館に登室。

3 今後のスケジュール

令和 7 年 1 0 月	きっずクラブ北砂保護者説明会の実施 学校説明会（新 1 年生向け）での説明
1 2 月～	令和 8 年度入会募集開始
令和 8 年 3 月～	きっずクラブ北砂改修・増築工事 江東区スポーツ会館内で運営
令和 9 年 3 月	工事完了