

令和7年12月8日
学校施設課

小名木川小学校改築工事の変更について

1 変更理由

現在行っている小名木川小学校改築工事において、掘削時にコンクリート構造物・レンガ等の地中障害物が発現し新たに除去作業が生じたこと、また、解体時に図面等には記載のないアスベストやアスファルト防水などが見つかり、適切に除去する必要が生じたため。

〈案内図〉



〈コンクリート基礎 レンガ等〉



2 変更内容

工 事 内 容：地中障害撤去、アスベスト撤去増、アスファルト防水撤去増
に伴う変更（工期については変更なし）

変更（予定）額：令和7年度 125,620,000円の増額（概算）