

令和元年6月17日
総務部経理課

議決を得た契約の契約変更について

1 契約件名 オリンピック・パラリンピック競技大会会場周辺電線共同溝整備路線道路復旧工事（江470号外1路線）請負契約

2 変更理由

本案は、平成30年第3回区議会定例会で議決を得たオリンピック・パラリンピック競技大会会場周辺電線共同溝整備路線道路復旧工事（江470号外1路線）請負契約において、技能労働者への適切な賃金水準の確保を目的とした国土交通省からの通知に基づき、賃金等の急激な変動に対処するためのインフレスライド条項（江東区公共工事契約条項第25条第6項）を運用し、増額変更を行うものである。

3 変更内容

契約金額

変更前の金額	2億7,710万6,400円
変更後の金額	2億7,975万7,800円
差額	265万1,400円

4 工事変更概要

次の計算式により算出したスライド額を増額する。

$$S = [P2 - P1 - (P1 \times 1/100)]$$

S : スライド額

P1 : 請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額

P2 : 江東区と契約の相手方との協議により定めた基準日の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額

(P1 × 1/100) : 契約の相手方負担分

5 契約の相手方

東京都江東区木場二丁目14番16号
株式会社竹中道路東京本店