

令和元年10月7日

こども未来部保育計画課

## 江東区猿江保育園の増築整備における開設スケジュール の変更について

江東区猿江保育園における令和3年4月開設に向けた増築計画については、令和元年6月18日開会の厚生委員会において報告済みであるが、その後、開設スケジュールが変更となることから、改めて以下のとおり報告する。

- (1) 所 在 猿江一丁目14番4及び13（地番）
- (2) 施 設 名 江東区猿江保育園
- (3) 運営事業者 社会福祉法人もろほし会
- (4) 当初計画 令和3年4月開設予定、増定員10人
- (5) 計画変更の経過及び理由

今回の整備においては、増築棟だけでなく、既存園舎の改修（増築棟との接続部、窓、電気設備等）も必要であることを踏まえ、設計に係る予算を今年度の補正2号での対応とし、設計及び工事に係る工期を精査したところ、増築棟について令和3年4月の開設が困難となった。

- (6) 変更後の計画

増築棟の開設を令和3年8月（予定）に変更する。