

令和2年6月12日  
政策経営部企画課・財政課

## 新型コロナウイルス感染症に伴う事業への影響について

新型コロナウイルス感染症による会議等の自粛、小中学校等の休業に伴い、次年度への先送り等実施時期の見直しが判明している事業について下表のとおり整理した（オリンピック・パラリンピック関連事業は除く）。

## 1 主要事業

No.	所管	主要事業名	影響	R2 影響額(概算)
1	総務部 (防災課)	拠点避難所の 電源整備	学校の夏休みの短縮に伴い、整備箇所・ 時期を見直し、計画期間を1年延長（令 和6年度終了）	計画額内で 対応予定
2	土木部 (河川公園課)	区立公園の改修	（仮称）大島九丁目公園整備に向けたワ ークショップを令和3年度に延期し、竣 工を1年延長（令和6年度竣工）	8,759 千円
3	教育委員会 事務局 (学校施設課)	校舎等の増設	学校の夏休みが短縮されることから、扇 橋小・平久小の給食室等の工事を令和3 年度に延期	214,000 千円
4	教育委員会 事務局 (学校施設課)	校舎等の改修	学校の夏休みが短縮されることから、深 川小のエレベーター設置等の工事を令 和3年度に延期	63,000 千円
			学校の夏休みが短縮されることから、拠 点避難所の電源整備（防災課）と併せて 実施する屋内運動場LED照明化工事 を令和3年度に延期（令和5年度終了）	149,000 千円

## 2 その他事務事業

No.	所管	事業名	影響	R2 影響額 (概算)
1	地域振興部 (地域振興課)	多文化共生・ 国際化推進事業	現状分析及び今後の多文化共生・国際化 推進を行うためのまちづくりに役立て るための調査を令和3年度に延期	11,878 千円
2	地域振興部 (経済課)	産業実態調査事業	中小企業・商店街等の実態調査等を令和 3年度に延期	27,472 千円
3	福祉部 (福祉課)	地域福祉計画 策定事業	基礎調査等の延期に伴い、策定期間が半 年延期（令和3年度末策定）	1,200 千円
4	都市整備部 (都市計画課)	都市計画マスター プラン改定事業	ワークショップ等が開催できないことか ら、策定を1年延期（令和3年度末策定）	41,253 千円
5	教育委員会 事務局 (学校施設課)	小中学校校舎 維持管理事業	学校の夏休みが短縮されることから、給 食室改修工事（1校）、便所改修工事（4 校）、天井改修工事（1校）を中止	396,800 千円