

令和2年6月17日  
学校施設課

## 改築・大規模改修工事期間中の学校等移転先について

### ■ 第二大島小学校

工事内容：改築

工事期間：令和4年7月～令和6年6月末

移転期間：令和4年7月～令和6年7月

移 転 先：大島仮校舎（旧大島南小学校跡地）・徒歩通学

### ■ 深川第二中学校

工事内容：大規模改修

工事期間：令和4年7月～令和5年6月末

移転期間：令和4年7月～令和5年7月

移 転 先：南砂仮校舎（旧南砂西小学校）・スクールバスによる通学

### ■ ひばり幼稚園

工事内容：大規模改修

工事期間：令和4年7月～令和5年2月末

移転期間：令和4年7月～令和5年3月

移 転 先：南砂仮校舎（旧南砂西小学校）・スクールバスによる通園

### ■ 明治小学校

工事内容：大規模改修

工事期間：令和5年7月～令和6年6月末

移転期間：令和5年7月～令和6年7月

移 転 先：南砂仮校舎（旧南砂西小学校）・スクールバスによる通学