

令和2年6月25日
福祉部長寿応援課

介護基盤施設の整備状況について

平成30年第三回定例会で報告した、特別養護老人ホームむつみ園移転改築計画について、整備スケジュールの変更が生じたため報告する。

1 整備計画

首都高速深川9号線高架下の敷地を活用することにより、特別養護老人ホームむつみ園の老朽化に伴う移転改築に併せ、現在の50床から100床へと増床することにより区内全体の定員増を図る。

2 施設概要

所在地：江東区深川二丁目1

敷地面積：約2,700㎡

施設内容：特別養護老人ホーム100床、地域交流スペース

3 施設整備・運営法人

法人名：社会福祉法人むつみ会

本部所在地：江東区深川二丁目14番11号

4 整備スケジュールの変更の理由

当初は東京都の整備補助が活用できない予定であったが、東京都の補助要件の緩和を受け、補助を受けることとした。補助協議から内示まで約1年程度必要であったため、スケジュールの変更が生じた。

5 進捗状況及び今後のスケジュール（予定）

変更前	変更後
平成30年度 基本設計	平成30年度 基本設計
平成30年度～令和元年度 実施設計、着工	令和元年度～令和2年度 実施設計、東京都補助協議
令和元年度～令和2年度 特別養護老人ホーム整備工事	令和2年度～令和3年度 着工、特別養護老人ホーム整備工事
令和3年度当初 開設（現むつみ園移転）	令和4年度当初 開設（現むつみ園移転）