


第二大島小学校改築計画（案）について


計画工程表

	令和2年度												令和3年度												令和4年度												令和5年度												令和6年度											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
基本・実施設計	▲ 4月公表公募 基本・実施設計（19ヶ月）																								← 工事監理委託（24ヶ月）																																			
地質調査・計画通知 （標識設置届等含む）													▲ ボーリング調査												▲ 標識設置届 計画通知（4ヶ月）																								【供用開始】 令和6年8月から											
改築工事（外構含む）													4月公表公募												▲ 議決												← 改築工事（24ヶ月）												▲ 竣工視察											
近隣説明会・検査等	← ワークショップ												▲ 計画説明会												▲ 工事説明会																								▲ 行政検査											
学校関係・引越																									▲ 引越												← 大島仮校舎（24ヶ月）・徒歩通学												▲ 引越											


- ・規模 鉄筋コンクリート造 6階建 延べ面積：約8,700㎡
 - ・設計 令和2年6月から令和3年12月まで
 - ・工事 令和4年7月から令和6年6月まで
 - ・供用開始 令和6年8月から供用開始
- ※工事期間中は、大島仮校舎（旧大島南小跡地：大島5-52-15）で授業を行う予定です。通学は徒歩通学となる予定です。




既存校舎配置図




改築後校舎配置図




1階平面図




2階平面図




3階平面図



4階平面図



5階平面図



PH階平面図

6階平面図