

令和 3 年 3 月 1 0 日

こども未来部保育計画課

江東区猿江保育園の増築整備における開設スケジュール の再変更について

江東区猿江保育園における令和 3 年 8 月開設に向けた増築計画については、令和元年 1 0 月 7 日開会の厚生委員会において報告済みであるが、その後、開設スケジュールが再度変更となることから、改めて以下のとおり報告する。

- (1) 所 在 猿江一丁目 1 4 番 4 及び 1 3 (地番)
- (2) 施 設 名 江東区猿江保育園
- (3) 運営事業者 社会福祉法人もろほし会
- (4) 現 計 画 令和 3 年 8 月開設予定、増定員 1 0 人
- (5) 計画変更の経過及び理由

令和 2 年 9 月に実施した今回の整備に係る工事の入札が不調となったことから、建物仕様等の精査を行い、改めて発注するため令和 3 年 8 月の開設が困難となった。

- (6) 変更後の計画

増築棟の開設を令和 4 年 4 月 (予定) に変更する。