

保育施設の整備状況等について

保育施設の整備等については、令和3年6月16日開会の厚生委員会において報告済みであるが、その後、改築・改修計画が変更及び追加（網掛け部分）された施設があることから、改めて以下のとおり報告する。

	保育園名	工事種別	現状等
1	辰巳第二保育園	改築移転	辰巳団地の建替えに伴い令和4年度中に新園舎に移転予定。ただし東京都の工事の進捗状況によっては、移転時期が前後する可能性がある。
2	辰巳第三保育園	改築移転	辰巳団地の建替えに伴い令和9年度末に新園舎に移転予定。ただし東京都の工事の進捗状況によっては、移転時期が前後する可能性がある。
3	豊洲保育園 (公設民営)	改築移転	豊洲四丁目団地の建替えに伴い平成28年度末から同団地13号棟跡地の仮設園舎に移転。令和3年度末に新園舎に移転予定。
4	白河保育園	改修	令和5年度から6年度に改修工事の予定。仮設園舎開設場所を調整中。
5	大島第三保育園	改修	令和5年度から6年度に改修工事の予定。仮設園舎開設場所を調整中。
6	亀高保育園 (公設民営)	改修	令和5年度から6年度に改修工事の予定。仮設園舎開設場所を調整中。
7	南砂第二保育園 (公設民営)	改修	令和5年度から6年度に改修工事の予定。仮設園舎開設場所を調整中。
8	亀高第二保育園	改修	令和7年度から8年度に改修工事の予定。仮設園舎開設場所を調整中。
9	南砂第三保育園	改修	令和7年度から8年度に改修工事の予定。仮設園舎開設場所を調整中。
10	東砂保育園	改修	新型コロナウイルス感染症の影響により計画先送り。
11	東陽保育園	改修	新型コロナウイルス感染症の影響により計画先送り。
12	東砂第二保育園	改修	新型コロナウイルス感染症の影響により計画先送り。
13	亀戸保育園	改修	新型コロナウイルス感染症の影響により計画先送り。
14	南砂第一保育園	改修	新型コロナウイルス感染症の影響により計画先送り。
15	北砂保育園	改修	新型コロナウイルス感染症の影響により計画先送り。