

**障害者入所施設の整備状況等について**

**1 概要**

江東区長期計画において障害者施設の整備を進め、「親亡き後」も地域で安心して心豊かに暮らせる環境づくりを推進していくこととしている。そこで、主要事業として障害者の生活環境の調整をしながら地域生活への円滑な移行を支援する、区内初となる障害者の入所施設整備を進めている。

**2 整備状況**

**(1) 整備地及び建物概要**

所在地	塩浜二丁目1番地内 (東京都より土地を購入し、下記 運営事業者へ無償貸付)	
敷地面積	3,883.72㎡	
延べ床面積	3,485.00㎡	
構造・階数	鉄筋コンクリート造 地上3階建(高さ10m <sup>2</sup> )	

**(2) 整備・運営事業者**

- ① 名称 社会福祉法人 睦月会 (代表者：綿 祐二)
- ② 設立年月日 平成12年11月28日
- ③ 本部所在地 東京都国立市泉三丁目30番地の5
- ④ 事業実績 法人全体で38事業実施。うち、障害者支援施設1施設、共同生活援助(グループホーム)5施設。

**(3) 事業内容**

- ① 施設入所支援45名 ※一定の医療的ケア者も受入れ予定
- ② 生活介護60名 (施設入所支援45名含む)
- ③ 短期入所6名 ※一定の医療的ケア者も受入れ予定
- ④ 自立生活援助
- ⑤ 相談支援
- ⑥ 地域交流スペース (敷地内に東西に行き来可能な通路設置)

**(4) その他**

掘削工事中、地中埋設物(コンクリートガラ、鉄くず等)及び地中産廃土が存在していることが判明し、現在、撤去作業を行っており、撤去費用の追加が見込まれる。なお、工期は、令和5年2月末竣工で変更がないことを確認している。

### 3 入所者決定状況

#### (1) 入所者募集の流れ

- ① 5月11日 入所申込書類の配布開始
- ② 6月18・22日 入所希望者向け説明会開催
- ③ 6月30日 入所申込書類配布終了
- ④ 7月22日 入所申込締切
- ⑤ 9月以降 入所者決定（予定）

#### (2) 利用要件

以下のすべての要件を満たす者

- ① 障害支援区分が4以上の方（50歳以上は区分3以上）
- ② 施設に入所し、日中同施設内の生活介護の利用を希望する方
- ③ 地域生活に向けた取り組みを希望する方

### 4 スケジュール（予定）

		令和4年度												令和5年度	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	...
整備	工事	→													
	開設準備												→		
	事業開始													→	
入所決定	申込期間		→												
	面談			→											
	入所者決定						→								