

令和 4 年 6 月 1 6 日

土木部 河川公園課

**(仮称) 大島九丁目公園整備事業について****1 事業概要**

- 昭和 5 4 年 3 月 亀戸・大島・小松川地区第二種市街地再開発事業開始
- 平成 4 年 1 2 月 (仮称) 大島九丁目公園が都市計画公園として都市計画決定
- 平成 2 3 年 1 2 月 「都市計画公園・緑地の整備方針」  
平成 3 2 年度(令和 2 年度)までに優先的に事業を進める予定として位置づけ
- 令和 2 年 3 月 江東区長期計画上の主要事業として位置づけ  
(令和 2 年度～5 年度)
- 令和 2 年 6 月 新型コロナウイルスの影響により、基本計画策定のためのワークショップ開催を延期。併せて全体計画を 1 年延伸(令和 6 年度まで)

**2 事業経過**

令和 3 年 8 月～1 2 月にワークショップを開催し、基本計画を策定。公募による区民 3 0 名が参加。

**(1) 参加者の声**

- ① 他の公園のような遊具はなくて良いので、様々な世代の人が楽しめ、自由な遊び、イベントができる公園にしたい。
- ② 緑や自然が感じられる公園にしたい。
- ③ 今回のワークショップで終わりではなく、様々な形で公園づくりや運営に関わり、公園を育てていきたい。

**(2) 基本計画コンセプト**

「みどりを感じられ、多世代が多様な過ごし方や遊び方によって、豊かな体験や体感ができる公園」

※基本計画概要(資料 6-2)については、令和 4 年第 2 回区議会定例会後にホームページで公表予定

**3 今後のスケジュール**

- 令和 4 年度 基本設計・実施設計
- 令和 5・6 年度 工事
- 令和 7 年度 開園