

令和4年10月14日  
土木部交通対策課

## 東京メトロ東西線木場駅・南砂町駅の改良工事について


### 1 木場駅の休止及び南砂町駅の工事内容変更

東京メトロの事業である木場駅のホーム拡張工事・南砂町駅の2面3線化（ホーム1面及び線路1線の増設）工事について、コロナ禍における輸送人員の減少により、以下の通り変更を行う。

### 2 変更内容

#### (1) 木場駅：工事一時休止



ホームを拡張する計画で掘削を始めた段階（掘削深さ 3.5m/26m）であることから、工事を一時休止する。工事再開時期が不透明なため、埋戻しを行い、路面覆工を撤去し、道路を復旧する。今後、駅利用者の回復状況を注視し、再開時期を検討する。



(2) 南砂町駅：整備計画の変更

①出入口2に向かう通路について、駅改良工事に伴い段差が生じるため、スロープ化する計画であったが、新たに整備するバリアフリー設備が最短距離でご利用できることから中止する。

②サービス向上の出入口増設及び動く歩道については、駅利用者の減少状況を踏まえ、3か所ある出入口を3か所増設し計6か所にする予定を5か所に変更し、動く歩道の整備は中止する。



拡大図

