

令和5年3月3日
こども未来部保育計画課

保育施設の整備状況等について

保育施設の整備等については、令和4年10月6日開会の厚生委員会において報告済みであるが、その後、改築・改修計画が変更（網掛け部分）された施設があることから、改めて以下のとおり報告する。

類型	施設名	工事種別	現状等
公 認可	辰巳第二保育園	改築移転	辰巳団地の建替えに伴い令和4年度中に新園舎に移転予定。
区 認可	辰巳第三保育園	改築移転	辰巳団地の建替えに伴い令和9年度末に新園舎に移転予定。ただし東京都の工事の進捗状況によっては、移転時期が前後する可能性がある。
区 認可	白河保育園	改修	令和5年度から6年度に改修工事の予定。白河一丁目公園内に仮設園舎建設予定。
区 認可	大島第三保育園	改修	令和5年度から6年度に改修工事の予定。大島四丁目公園内に仮設園舎建設予定。 ※再検証中
公 認可	亀高保育園	改修	令和5年度から6年度に改修工事の予定。砂町文化センター敷地内に仮設園舎建設予定。
公 認可	南砂第二保育園	改修	令和5年度から6年度に改修工事の予定。南砂二丁目南公園内に仮設園舎建設予定。
区 認可	亀高第二保育園	改修	令和7年度から8年度に改修工事の予定。砂町文化センター敷地内に仮設園舎建設予定。
区 認可	南砂第三保育園	改修	令和7年度から8年度に改修工事の予定。南砂二丁目南公園内に仮設園舎建設予定。