

小名木川小学校改築計画（案）のスケジュール

	令和4年度			令和5年度			令和6年度			令和7年度			令和8年度					
	4	5	6	4	5	6	4	5	6	4	5	6	4	5	6			
基本・実施設計			4月公表公募 基本・実施設計 (19ヶ月)															
地質調査・計画通知 (標識設置届等含む)			ホーリング調査 標識設置 計画通知 (4ヶ月)															
改築工事						4月公表公募 議決												
近隣説明会・検査等			ワークショップ 計画説明会															
学校関係・引越																		

・規模 鉄筋コンクリート造 5階建て 延べ面積：約8,000㎡

・設計 令和4年6月～令和5年12月まで

・工事 令和6年7月～令和8年6月まで ※現時点での想定工事期間になります。計画内容や関係法令改正に伴い、工期が変更になる場合があります