

令和5年6月13日
総務部 経理課

議決を得た契約の契約変更について

1 契約件名

江東区立第二大島小学校改築機械設備工事請負契約

2 変更理由

本案は、令和4年第2回区議会定例会で議決を得た江東区立第二大島小学校改築機械設備工事請負契約において、賃金等の急激な変動に対処するためのインフレスライド条項（工事請負契約書第26条第6項）の運用に伴う契約金額の増額を行うものである。

3 変更内容

契約金額

変更前の金額	547,800,000円
変更後の金額	573,078,000円
差 額	25,278,000円

（インフレスライド条項運用に係る増額）

4 契約の相手方

東京都江東区深川二丁目8番19号

櫻井・協和建設共同企業体

代表者 櫻井工業株式会社

構成員 株式会社協和設備