

令和5年6月16日

都市整備部住宅課

江東区公営住宅等建替・集約事業計画の改定について

1 改定の背景

令和2年3月に策定した江東区公営住宅等建替・集約事業計画については、現在事業を進めているところであるが、事業の進捗に伴い、工事期間や入居者仮移転期間の変更が生じており、整合を図る必要がある。

合わせて、高齢者住宅入居者の移転など、事業計画の改善を図るため、本計画の改定を行う。

2 変更が必要もしくは変更の検討を要する事業

(1) 区営住宅

事業を進めていく中で、建設工期及び入居者仮移転期間の見直し、住戸数調整が生じていることから、整合を図っていく。

(2) 高齢者住宅

令和5年3月、高齢者住宅入居者から移転に関する不安について話を伺った。これを参考に改善点を洗い出していく。

3 今後のスケジュール（予定）

- ・令和5年第3回定例会 公営住宅等建替・集約事業進捗報告(建設委員会)
- ・令和6年第1回定例会 公営住宅等建替・集約事業計画改定(案)報告、決定(建設委員会)