


令和5年6月19日
地域教育課

江東区放課後子どもプランの後期計画策定について

1. 背景・目的

平成31年3月に策定した江東区放課後子どもプランでは、令和元年度よりおおむね10年を目標年次とし、前期5年の取組方針を示している。令和5年度は、令和6年度からの後期5年の計画策定に向け、検討組織を設置し、前期5年の取組方針を見直し、さらなる課題解決に向けて取り組んでいく。

2. 放課後子どもプラン後期計画策定に向けた検討体制



- ・放課後子どもプラン推進委員会
放課後子どもプランの後期計画に向けた方針案に対して意見をうかがう。
- ・放課後子どもプラン検討委員会
放課後子どもプランの後期計画にかかる方針について、議論・調整する。
- ・放課後子どもプラン後期計画策定PT
放課後子どもプランの後期計画に向け、解決困難となっているきつずクラブB登録の待機児童問題などの課題整理を行い、解決に向けた検討を行う。

3. スケジュール（予定）

令和5年	6月下旬	ニーズ調査
	11月	素案策定
	12月	パブリックコメント
令和6年	2月	案策定
	3月	公表

江東区放課後こどもプラン後期計画策定スケジュール

	令和5年度												令和6年度
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
江東区放課後こどもプランR6-R10													
PT	▼第1回	▼第2回	▼第3回	▼第4回	▼第5回			▼第6回		▼第7回		▼第8回	
現状分析・将来予測、課題抽出													
課題抽出	●	→	→	→	■								
受託事業者ヒアリング	●	→	→	■									
ニーズ把握													
利用者アンケート(保護者、毎年実施)					□契約	□実施	□集計	■					
ニーズ調査		□入札	□実施	□集計	■速報結果			■最終報告					
事例調査		●	→	→	→	■23区状況調査	●	→	■訪問調査等				
プラン案詳細検討													
ソフト施策方針検討					●	→	→	■					
ハード施策方針検討					●	→	→	■					
最終調整									●	→	■		
放課後こどもプラン検討委員会			▼第1回(作業方針・スケジュールの共有)		▼第2回(課題・ニーズの共有)		▼第3回(素案)				▼第4回(案)		
放課後こどもプラン推進委員会			▼第1回(スケジュール共有)		▼第2回(意見聴取)		▼第3回(意見聴取)				▼第4回(意見聴取)		
対外公表													
パブリックコメント										■12/11~12/31			
公表													■区報・WEB
教育委員会・区議会													
教育委員会			■報告						■報告		■報告		
文教委員会			■報告(二定)						■報告(四定)				■報告(令和6年一定)