

清水橋架替工事に伴う車両通行止め期間の延長について

1 現在の状況

清水橋は、令和2年度より架替工事を実施しており、新橋構築が完了したところであるが、取付道路の整備を行う工事が公募不成立及び二度の入札不調により、当初予定していた令和5年度内の整備完了と交通開放が困難となった。

<案内図>



2 今後の予定

令和6年9月末の交通開放に向け調整中

3 周知予定

- ① 地元町会へ説明
- ② 区報及びホームページに掲載
- ③ 現場掲示