

令和 6 年 6 月 1 4 日
総 務 部 経 理 課

議決を得た契約の契約変更について

1 契約件名

江東区防災センター及び庁舎電気設備改修工事請負契約

2 変更理由

本案は、令和 5 年第 3 回区議会定例会で議決を得た江東区防災センター及び庁舎電気設備改修工事請負契約において、賃金等の急激な変動に対処するためのインフレスライド条項（工事請負契約書第 2 6 条第 6 項）の運用に伴う契約金額の増額を行うものである。

3 変更内容

契約金額

変更前の金額	2 2 9 , 1 3 0 , 0 0 0 円
変更後の金額	2 2 9 , 6 8 0 , 0 0 0 円
差 額	5 5 0 , 0 0 0 円

（インフレスライド条項運用に係る増額）

4 契約の相手方

東京都江東区毛利二丁目 3 番 8 号
株式会社ヤマト電設