

令和 6 年 6 月 1 4 日
総 務 部 経 理 課

議決を得た契約の契約変更について

1 契約件名

特別養護老人ホーム北砂ホーム改修工事請負契約

2 変更理由

本案は、令和 5 年第 3 回区議会定例会で議決を得た特別養護老人ホーム北砂ホーム改修工事請負契約において、アスベスト撤去・処分及び外壁補修に伴う追加工事と、賃金等の急激な変動に対処するためのインフレスライド条項（工事請負契約書第 2 6 条第 6 項）の運用に伴う契約金額の増額を行うものである。

3 変更内容

契約金額

変更前の金額	1, 0 5 6, 0 0 0, 0 0 0 円
変更後の金額	1, 0 9 4, 5 0 0, 0 0 0 円
差 額	3 8, 5 0 0, 0 0 0 円


【差額の内訳】

- ① アスベスト撤去・処分に伴う追加工事に係る増額
8, 1 6 0, 0 0 0 円
- ② 外壁補修に伴う追加工事に係る増額
2 5, 8 3 0, 0 0 0 円
- ③ インフレスライド条項運用に係る増額
4, 5 1 0, 0 0 0 円

4 契約の相手方

東京都江東区亀戸二丁目 4 2 番 5 号 くらまえ三洋ビル 6 階
入沢・小川建設共同企業体
代表者 株式会社入沢工務店
構成員 株式会社小川工務店

アスベスト撤去・処分



外壁補修・躯体ひび割れ部

