

令和6年6月14日
総務部経理課

議決を得た契約の契約変更について

1 契約件名

特別養護老人ホーム北砂ホーム電気設備改修工事請負契約

2 変更理由

本案は、令和5年第3回区議会定例会で議決を得た特別養護老人ホーム北砂ホーム電気設備改修工事請負契約において、賃金等の急激な変動に対処するためのインフレスライド条項（工事請負契約書第26条第6項）の運用に伴う契約金額の増額を行うものである。

3 変更内容

契約金額

変更前の金額	534,991,600円
変更後の金額	541,371,600円
差額	6,380,000円

（インフレスライド条項運用に係る増額）

4 契約の相手方

東京都江東区大島一丁目9番8号

新和・森田建設共同企業体

代表者 株式会社新和電工

構成員 株式会社森田電気工事