

令和 6 年 6 月 1 4 日
総 務 部 経 理 課

議決を得た契約の契約変更について

1 契約件名

江東区塩浜福祉プラザ機械設備改修工事請負契約

2 変更理由

本案は、令和 5 年第 1 回区議会定例会で議決を得た江東区塩浜福祉プラザ機械設備改修工事請負契約において、賃金等の急激な変動に対処するためのインフレスライド条項（工事請負契約書第 2 6 条第 6 項）の運用に伴う契約金額の増額を行うものである。

3 変更内容

契約金額

変更前の金額	8 3 9 , 5 2 0 , 0 0 0 円
変更後の金額	8 4 3 , 0 4 0 , 0 0 0 円
差 額	3 , 5 2 0 , 0 0 0 円

（インフレスライド条項運用に係る増額）

4 契約の相手方

東京都江東区冬木 1 8 番 1 8 号 ルークス冬木 1 階事務所
大成温・中野建設共同企業体
代表者 大成温調株式会社江東営業所
構成員 中野工業株式会社