

令和6年10月16日
東京二十三区清掃一部事務組合

中防不燃・粗大ごみ処理施設整備工事請負契約の契約変更について

1 契約の相手方

極東開発・東急・岩田地崎特定建設工事共同企業体

2 契約金額

変更前契約	45,243,000,000 円（うち消費税等相当額	4,113,000,000 円）
変更後契約	46,029,830,000 円（うち消費税等相当額	4,184,530,000 円）
差引増減額	786,830,000 円（うち消費税等相当額	71,530,000 円）

3 工期

令和5年9月27日から令和10年1月31日まで（変更なし）

4 工事場所

東京都江東区海の森二丁目4番79号

5 工事変更理由

「土壌汚染対策法」及び「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」に基づき、土壌汚染が確認された59区画について、拡散防止対策として汚染土壌の場外搬出処分等を行う。

【契約変更の内容】

- ・汚染土壌の撤去搬出処分 処分量：計 10,085 m³
- ・地下水のモニタリング分析調査等

6 今後の予定

項目 \ 年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
工事		解体		新築	
汚染土壌処分等 59区画		建物工事範囲		外構工事範囲	
今後の区画調査 14区画					

土壤汚染区画図

