

令和 8 年 6 月 1 5 日
総 務 部 経 理 課

議決を得た契約の契約変更について

1 契約件名

大島橋架替工事（その1）請負契約

2 変更理由

本案は、令和7年第2回区議会定例会で議決を得た大島橋架替工事（その1）請負契約において、賃金等の急激な変動に対処するためのインフレスライド条項（工事請負契約書第26条第6項）の運用に伴う契約金額の増額を行うものである。

3 変更内容

契約金額

変更前の金額	1, 830, 620, 000円
変更後の金額	1, 841, 812, 500円
差 額	11, 192, 500円

4 契約の相手方

東京都中央区銀座一丁目9番2号
北野建設株式会社 東京本社