

令和8年6月15日
総務部経理課

議決を得た契約の契約変更について

1 契約件名

若洲公園整備事業（特定公園施設）整備工事請負契約

2 変更理由

本案は、令和7年第2回区議会定例会で議決を得た若洲公園整備事業（特定公園施設）整備工事請負契約において、埋立てゴミ等を含んだ土砂層の試掘、廃棄物の調査・分析、及び混合廃棄物（土砂混じり）の撤去・処分に伴う契約金額の増額を行うものである。

3 変更内容

契約金額

変更前の金額	1, 322, 218, 700円
変更後の金額	1, 424, 388, 700円
差 額	102, 170, 000円

【差額の内訳】

①試掘・分別処理検討

607, 000円

②廃棄物の調査・分析

374, 000円

③混合廃棄物（土砂混じり）の撤去・処分

101, 189, 000円

4 契約の相手方

東京都墨田区錦糸一丁目11番10号

東亜道路工業・物林・協和ホールディングス・中村体育建設共同企業体

代表者 東亜道路工業株式会社 東京支店

構成員 物林株式会社

協和ホールディングス株式会社

株式会社中村体育

全景（一時保管状況）



埋立てゴミ等

