

令和8年6月15日
総務部経理課

議決を得た契約の契約変更について

1 契約件名

江東区江東公会堂電気設備改修工事請負契約

2 変更理由

本案は、令和7年第2回区議会定例会で議決を得た江東区江東公会堂電気設備改修工事請負契約において、舞台用LED照明の仕様変更及び賃金等の急激な変動に対処するためのインフレスライド条項（工事請負契約書第26条第6項）の運用に伴う契約金額の増額を行うものである。

3 変更内容

契約金額

変更前の金額	3,494,216,000円
変更後の金額	4,051,729,000円
差額	557,513,000円

【差額の内訳】

- ①舞台用LED照明の仕様変更に伴う増額
490,193,000円
- ②インフレスライド条項の運用に伴う増額
67,320,000円

4 契約の相手方

東京都江東区大島一丁目9番8号
新和・森田・中田建設共同企業体
代表者 株式会社新和電工
構成員 株式会社森田電気工事
株式会社中田電気工業