

令和 8 年 6 月 1 5 日
総 務 部 経 理 課

議決を得た契約の契約変更について

1 契約件名

江東区亀高第二保育園改修工事請負契約

2 変更理由

本案は、令和 7 年第 2 回区議会定例会で議決を得た江東区亀高第二保育園改修工事請負契約において、賃金等の急激な変動に対処するためのインフレスライド条項（工事請負契約書第 2 6 条第 6 項）の運用に伴う契約金額の増額を行うものである。

3 変更内容

契約金額

変更前の金額	3 1 2, 9 5 0, 0 0 0 円
変更後の金額	3 1 3, 3 9 0, 0 0 0 円
差 額	4 4 0, 0 0 0 円

4 契約の相手方

東京都江東区大島五丁目 4 3 番 8 号
株式会社キクカワ