

令和7年3月11日  
学 校 施 設 課

**改築・大規模改修工事期間中の学校移転先について**

■ **東雲小学校**

工事内容：大規模改修

工事期間：令和7年7月～令和8年8月末（予定）

（令和8年7月～令和8年8月末まで外構工事等を予定）

移転期間：令和7年7月～令和8年7月（予定）

移 転 先：南砂仮校舎（旧南砂西小学校）・スクールバスによる通学

■ **第六砂町小学校**

工事内容：改築

工事期間：令和8年7月～令和11年11月末（予定）

移 転 先：既存校舎を活用しながら実施

■ **越中島小学校**

工事内容：大規模改修

工事期間：令和8年12月～令和10年6月末（予定）

移転期間：令和8年12月～令和10年7月（予定）

移 転 先：南砂仮校舎（旧南砂西小学校）・スクールバスによる通学

■ **毛利小学校**

工事内容：大規模改修

工事期間：令和10年7月～令和11年11月末（予定）

移転期間：令和10年7月～令和11年12月（予定）

移 転 先：大島仮校舎（旧大島南小学校）・スクールバスによる通学

### ■ 南砂小学校

工事内容：大規模改修

工事期間：令和10年7月～令和11年11月末（予定）

移転期間：令和10年7月～令和11年12月（予定）

移 転 先：南砂仮校舎（旧南砂西小学校）・徒歩通学

### ■ 第二砂町中学校

工事内容：改築

工事期間：令和11年12月～令和14年9月末（予定）

（令和14年7月～令和14年9月末まで外構工事等を予定）

移転期間：令和11年12月～令和14年7月（予定）

移 転 先：南砂仮校舎（旧南砂西小学校）・スクールバスによる通学

### ■ 亀戸中学校

工事内容：大規模改修

工事期間：令和11年12月～令和13年6月末（予定）

移転期間：令和11年12月～令和13年7月（予定）

移 転 先：大島仮校舎（旧大島南小学校）・徒歩通学

### ■ 大島西中学校

工事内容：大規模改修

工事期間：令和13年7月～令和14年11月末（予定）

移転期間：令和13年7月～令和14年12月（予定）

移 転 先：大島仮校舎（旧大島南小学校）・徒歩通学