

令和6年6月20日
学 校 施 設 課

改築、改修工事の事業計画の見直しについて

1. 概要

入札不調となった改築、改修工事について事業計画を見直す。

2. 経緯

(1) 中学校大規模改修事業（深川第六中学校）

・ 5月21日 建築工事入札不調

(2) 小名木川小学校改築事業

・ 5月23日 建築工事入札不調

3. 事業計画の見直しについて

(1) 工事実施期間

深川第六中学校：(当初) 令和6年6月～令和7年2月

→令和6年度後半以降の実施を検討

小名木川小学校：(当初) 令和6年6月～令和8年7月

→未定

(2) 見直しの方向性

入札不調原因を精査した上で工事開始時期、期間等を見直す。