
       

令和元年６月１７日                                 

総 務 部 経 理 課 

 

工事請負契約の契約変更について工事請負契約の契約変更について工事請負契約の契約変更について工事請負契約の契約変更について    

    

１ 契約件名１ 契約件名１ 契約件名１ 契約件名  江東区立日光高原学園宿泊棟その他電気設備改修工事請負契約 

 

２ 変更理由 ２ 変更理由 ２ 変更理由 ２ 変更理由     

   本案は、平成３１年３月２０日付け契約した江東区立日光高原学園宿泊棟

その他電気設備改修工事請負契約において、技能労働者への適切な賃金水準

の確保を目的とした国土交通省からの通知に基づき、平成３０年度公共工事

設計労務単価に基づき契約した当該契約を労働市場の実勢価格及び法定福利

費相当額を適切に反映させた平成３１年３月から適用する公共工事設計労務

単価（以下「新労務単価」という。）に基づく契約に変更する特例措置を適用

するため、増額変更を行うものである。 

   

３ 変更内容３ 変更内容３ 変更内容３ 変更内容    

            契約金額 

    変更前の金額  １億７，９９８万２，０００円 

    変更後の金額  １億８，２７３万２，０００円 

    差    額  ２７５万円 

 

４ 工事変更概要４ 工事変更概要４ 工事変更概要４ 工事変更概要    

   次の計算式による新労務単価に基づく契約金額に変更する。 

   変更後の契約金額 ＝ Ｐ新 × Ｋ 

    Ｐ新：新労務単価及び当初契約時点の物価により積算された予定価格 

    Ｋ ：当初契約の落札率 

                                 

５ 契約の相手方５ 契約の相手方５ 契約の相手方５ 契約の相手方    

   東京都江東区毛利二丁目３番８号 

    株式会社ヤマト電設 
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東部日光駅

至霧降丸見川
輪王寺 日光市街 東武鉄道東武日光線大谷川

　S=1/8000
Ｎ

建物名称構造規模建築面積床面積基礎種類 杭基礎 杭基礎 杭基礎 直接基礎 杭基礎 － 杭基礎

体育館棟通路（橋梁）観測棟渡り廊下宿泊棟管理人棟食堂棟鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造2階建 2階建鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造4階建 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造+鉄骨造1階建 地下1階建地上2階建鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 鉄骨造1階建 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造+木造1階建626.62㎡1,174.60㎡ 78.86㎡78.86㎡ 678.59㎡2,086.84㎡ 46.10㎡46.10㎡ 30.00㎡90.00㎡ 84.00㎡84.00㎡ 641.75㎡641.75㎡

敷地面積　：　25,631.90㎡建物概要：
工事場所　：　栃木県日光市所野１５４２番地の６工事件名　：　江東区立日光高原学園宿泊棟その他電気設備改修工事

案　内　図

　工事場所：栃木県日光市所野1542-6

工事期間　：　平成３１年３月２２日より令和２年２月２８日まで
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配　置　図 ▼ ▼

▼
キャンプファイアー場

北東門通路観測棟
遊歩道

Ｎ北西門 宿泊棟
食堂棟管理人棟

渡り廊下
体育館棟正門

　S=1/1500

１０．雷保護設備

工事概要：

　９．防犯カメラ設備　８．インターホン・電気錠設備　７．自動火災報知設備　６．ＬＡＮ設備

　１．受変電設備　　　・屋内受変電設備及び高圧ケーブルを更新する。　２．電灯・コンセント設備　　　・ＬＥＤ照明器具を設置する。　　　・スイッチ、コンセント等の配線器具及び配管配線を更新する。　３．電話設備　　　・電話用機器及び配管配線を更新する。　４．放送・音響設備　　　・非常兼業務放送の機器を更新する。また、スピーカー及び配管配線を更新する。　５．テレビ共聴設備　　　・テレビ用コンセント及び配管配線を更新する。　　　・情報用コンセント及び配管配線を更新する。　　　・自動火災報知機器及び配管配線を更新する。　　　・門扉と管理人室及び受付のインターホン・電気錠を更新する。　　　・防犯カメラ機器及び配管配線を更新する。　　　・避雷針、避雷導体及び配管配線を更新する。3
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平　面　図　S=1/500
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平　面　図　S=1/500
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参加希望業者並びに入札結果 順位　　  金　額　 施工能力評価点 地域貢献点 価格点 評価値１　　　　　   　　　円166,650,000 13 4.5 0 17.5 　  失格基準価格割 円149,985,000 17 4.5 - -辞退　　　　　　　円 11 1 - -辞退　　　　　　　円 16 2.5 - -

一般競争入札の結果 下記の件につきまして、一般競争入札に付しましたところ、以下のとおり落札いたしました。記　　１　件    名　　　江東区立日光高原学園宿泊棟その他電気設備改修工事　　２　工事場所　　　栃木県日光市所野１５４２番地の６　　３　工　　期　　　令和２年２月２８日まで　　４　入札方法　　　制限付一般競争入札（総合評価方式）    ５　内容説明　　　平成３１年２月６日　設計図書送付による　　６　開 札 日　　　平成３１年３月２０日　電子入札サービスによる業者数 業　者　名1 株式会社ヤマト電設 　第　１　回　
2 株式会社新和電工3 内藤電機株式会社 東京支店4 北総電機産業株式会社 東京支店56789

　なお、契約金額は１７９，９８２，０００円（内消費税・地方消費税額１３，３３２，０００円）です。
10　本件入札金額は、消費税・地方消費税抜きの金額です。  本件入札にかかる申込価格は、上記に記載してある金額に１００分の８に相当する金額を加算したものです。
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