
 
 

令和６年６月１４日 

 総 務 部 経 理 課 

工 事 契 約 状 況 調 書 

 

  件  名              緑橋架替工事（その１） 

１  工 事 場 所   江東区佐賀一丁目～福住一丁目間大島川西支川に架かる 

２  工 事 内 容   ３～６ページのとおり 

３  契 約 方 法   一般競争入札 

４  契約年月 日   仮契約  令和６年５月１５日 

５  契 約 金 額   １，４１６，８００，０００円 

６  工 期   本契約締結の日から令和９年３月３１日まで 

７  契約の相手方    東京都江東区佐賀一丁目１１番１１号 

新日本・大蔵建設共同企業体 

                         代表者  会社名 新日本工業株式会社 

                  代表取締役 金子 佳正 

会社名 大蔵工業株式会社 

                                   代表取締役 藤井 達也 

８  構成員の経歴 

（一）第一グループ会社名 新日本工業株式会社 

(1) 会社設立年月日   昭和４３年４月１０日 

(2) 現在の資本金   １億円 

(3) 最近２年間における一年平均完成工事高（橋りょう工事） 

              な  し 

  (4) 過去３年間における官公庁発注の最高完成工事（橋りょう工事） 

         件  名    Ｒ２圏央道手代木橋下部工事 

     発 注 者    国土交通省関東地方整備局常総国道事務所 

        請負金額    ３２６，０４０，０００円 
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(5) 施工中の本区発注工事（橋りょう工事） 

              な  し 

 (6) 令和５年度における本区発注の最高完成工事（橋りょう工事） 

              な  し 

（二）第二グループ会社名 大蔵工業株式会社 

(1) 会社設立年月日      昭和４１年４月１１日 

(2) 現在の資本金    ８，２００万円 

  (3) 最近２年間における一年平均完成工事高（橋りょう工事） 

な  し 

  (4) 過去３年間における官公庁発注の最高完成工事（橋りょう工事） 

な  し 

 (5)  施工中の本区発注工事（橋りょう工事） 

な  し 

(6)  令和５年度における本区発注の最高完成工事（橋りょう工事） 

な  し 

９ 出資割合 ７０％：３０％ 
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緑橋架替工事 概要(全体) 
 

１ 目  的  

架設から約90年経過した緑橋を対象に橋梁点検を実施した結果、大規模な改修や架替

が検討された。 

この結果、長寿命化修繕計画に基づき、周辺環境への負担や影響、また、施工性や経

済性などから架替を実施するものである。 
 

２ 工  期  

令和６年７月～令和９年８月（令和６年度～令和９年度） 

 

３ 計画概要  

橋梁形式 PC 単純プレテンション方式スラブ桁橋 

       橋  長 １７．１００ｍ 

       支  間 １６．４４０ｍ 

       総 幅 員 １１．８００ｍ 

       有効幅員 １１．０００ｍ（歩道２．５ｍ＋車道６．０ｍ＋歩道２．５ｍ） 

        

４ 現況概要 

 橋梁形式 鋼単純ポニートラス橋 

       橋  長 ２２．６４０ｍ 

       支  間 ２１．７９２ｍ 

       総 幅 員 １１．４８０ｍ 

       有効幅員 １１．０００ｍ（歩道２．５ｍ＋車道６．０ｍ＋歩道２．５ｍ） 

       

５ 工事概要  

工事件名 工  種  概  要 工     期 状態 

（その１） ・下部工（旧橋撤去・仮締切工・橋台工） 
令和６年７月～ 

令和９年３月 
発注 

（その２） ・上部工（桁製作工・架設工・橋面工） 
令和８年１０月～ 

令和９年５月 
未発注 

（その３） ・取付道路工 
令和９年４月～ 

令和９年８月 
未発注 
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工  事  概  要 

 

工事件名： 緑橋架替工事（その 1） 

工事箇所： 江東区佐賀一丁目～福住一丁目間大島川西支川に架かる 

工  期： 令和９年３月３１日限り（令和６年度～令和８年度 ３ヶ年債務負担工事） 

工事内容：１ 旧橋撤去工事 

・車両の通行止めを行い、旧橋（上部、下部及び基礎）の撤去をします。歩行者動線

を確保のため元木橋橋台敷を使用して迂回路を整備します。 

２ 下部工事 

・新橋台は、旧橋台を撤去後新たに構築します。 

３ その他 

・緑橋周辺の耐震護岸を整備します。 
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工程概要（予定） 

準備工

旧橋撤去工
（上部）

障害物撤去工
（A1）

仮締切工
（A1）

旧橋撤去工
（A1）

橋台工
（A1）

障害物撤去工
（A2）

仮締切工
（A2）

旧橋撤去工
（A2）

橋台工
（A2）

耐震護岸工

片付け

工種

令和６年度 令和７年度

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月

令和６年

11月 12月 1月

令和７年

5月 2月 3月6月 7月 8月 9月 10月

令和８年

12月 1月 2月 3月6月 7月 8月 9月 10月 11月5月4月

令和８年度

令和９年
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緑橋：江東区佐賀一丁目～福住一丁目間大島川西支川に架かる 

 

 

案内図 
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参加希望業者並びに入札結果
　第　１　回　 　第　２　回　

順位　　　金　額　 順位　　　金　額　

1　　　　　　　　円

1,288,000,000

2　　　　　　　　円

1,291,000,000

辞退

一般競争入札の結果

 下記の件につきまして、一般競争入札に付しましたところ、以下のとおり落札いたしました。

記

　　１　件    名　　　緑橋架替工事（その１）

　　２　工事場所　　　江東区佐賀一丁目～福住一丁目間大島川西支川に架かる

　　３　工　　期　　　令和９年３月３１日まで

　　４　入札方法　　　制限付一般競争入札

    ５　内容説明　　　令和６年４月１２日　設計図書送付による

　　６　開 札 日　　　令和６年５月１５日　電子入札サービスによる

業者数 業　者　名

1 新日本・大蔵建設共同企業体

2 多田・前田建設共同企業体

3 大木・神洋建設共同企業体

4

5

6

7

　本件入札金額は、消費税・地方消費税抜きの金額です。
　本件入札にかかる申込価格は、上記に記載してある金額に１００分の１０に相当する金額を加算したもの
です。
　なお、契約金額は１，４１６，８００，０００円（内消費税・地方消費税額１２８，８００，０００円）です。
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