

(仮称)地下鉄8号線沿線まちづくり構想策定スケジュール表

	令和4年度(2022年度)												
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
(仮称)地下鉄8号線沿線まちづくり構想策定に係る業務スケジュール	●4/18 支援委託契約												構想策定●
			紙アンケート実施(6/10~6/30) オンラインアンケート実施(6/21~7/11)										
		WS公募(5/16~6/16)	●6/30WS公募応募者へ選定結果通知	●7/23WS 第1回	●7/30まち歩き	●8/27WS 第2回			●9/10WS 第3回				
									●10/下 機運醸成イベント①	●11/上 機運醸成イベント②			
											区民説明会(5回)		
											パブコメ(12/下~1/下)		
区報・ホームページ		●5/16WS公募委員募集(HP)	●6/1WS公募委員募集(区報)	●6/21 オンラインアンケートの実施お知らせ								●12/下 パブコメ実施、区民説明会のお知らせ	
江東区地下鉄8号線沿線まちづくり検討部会		●5/24 第1回 策定方針、検討体制、WS アンケート実施		●7/21 第2回 アンケート調査報告、機運醸成イベント			●第3回 まちづくり構想(素案)たたき	●第4回 まちづくり構想(素案)				●第5回 まちづくり構想(案)	
江東区都市マスタープラン2022推進会議			●6/7 第1回	●第2回				●第3回				●第4回	