

(仮称) 枝川駅周辺の地区まちづくりについて

1 経緯

「江東区地下鉄8号線沿線まちづくり構想」を基本とし、地域住民等と議論を深めながら、「(仮称) 枝川駅周辺地区まちづくり方針(以下、「地区まちづくり方針」という。)」の策定を進め、(仮称) 枝川駅周辺のまちづくりを推進する。

令和5年度は、地区まちづくり方針の策定に向け、(仮称) 枝川駅周辺地区まちづくり協議会の設立、運営等の取組みを支援する。

2 (仮称) 枝川駅周辺地区まちづくりの検討範囲

(仮称) 枝川駅周辺地区まちづくりの検討範囲は、(仮称) 枝川駅の設置計画箇所を中心に、枝川一丁目～三丁目を軸とするが、今後の地区まちづくり協議会の意見を参考に決定する。

3 (仮称) 枝川駅周辺地区まちづくり協議会の構成(案)

| | | (仮称) 枝川駅周辺地区 | |
|----|--------|--------------|-------|
| | | 枝川 | 塩浜・潮見 |
| 推薦 | 町会・自治会 | 5人程度 | 2人程度 |
| | 企業 | 3人程度 | 2人程度 |
| | その他 | 2人程度 | — |
| | 公募 | 10人程度 | 6人程度 |
| | 合計 | 20人程度 | 10人程度 |
| | | 30人程度 | |

4 策定スケジュール(予定)

- | | | |
|------|----|--------------------------------------|
| 令和5年 | 3月 | 方針策定支援業務委託事業者選定 |
| | 4月 | 委託契約 区報(4月1日号)及び区ホームページにて、協議会会員募集 |
| | 5月 | 枝川、塩浜、潮見の区民等を対象としたアンケート実施 |
| | 6月 | 第1回協議会開催(2か月に1回程度、全8回の開催を予定) |
| 令和6年 | 2月 | 枝川、塩浜、潮見の区民等を対象とした講演会・活動報告会 |
| | 7月 | 協議会から区へ地区まちづくり提案書を提出 |
| 令和7年 | 3月 | 地区まちづくり方針策定及び策定報告会 |