令和7年6月25日
総務部経理課

議決を得た契約の契約変更について

1 契約件名

砂潮橋塗装工事請負契約

2 変更理由

本案は、令和6年第2回区議会定例会で議決を得た砂潮橋塗装工事請負契約において、特記仕様書に基づく快適トイレの設置と、賃金等の急激な変動に対処するためのインフレスライド条項（工事請負契約書第26条第6項）の運用に伴う契約金額の増額を行うものである。

3 変更内容

契約金額

変更前の金額	325,099,500円
変更後の金額	332,739,000円
差額	7,639,500円

【差額の内訳】

①快適トイレの設置

1,762,200円

②インフレスライド条項運用に係る増額

5,877,300円

4 契約の相手方

東京都江東区東砂五丁目9番9号
株式会社森野