令和7年6月25日
総務部経理課

議決を得た契約の契約変更について

1 契約件名

江東区スポーツ会館改修工事請負契約

2 変更理由

本案は、令和6年第3回区議会定例会で議決を得た江東区スポーツ会館改修工事請負契約において、コンクリートブロック落下防止対策及び壁下地取付補強に伴う追加工事と、賃金等の急激な変動に対処するためのインフレスライド条項（工事請負契約書第26条第6項）の運用に伴う契約金額の増額を行うものである。

3 変更内容

契約金額

変更前の金額	1,740,640,000円
変更後の金額	1,756,029,000円
差額	15,389,000円

【差額の内訳】

- ① コンクリートブロック落下防止対策に伴う追加工事に係る増額
1,364,000円
- ② 壁下地取付補強に伴う追加工事に係る増額
8,745,000円
- ③ インフレスライド条項運用に係る増額
5,280,000円

4 契約の相手方

東京都江東区亀戸四丁目40番6号
入沢・野村建設共同企業体
代表者 株式会社入沢工務店
構成員 株式会社野村工務店