令和7年6月25日
総務部経理課

議決を得た契約の契約変更について

1 契約件名

江東区深川南部保健相談所外1ヶ所改修工事請負契約

2 変更理由

本案は、令和6年第3回区議会定例会で議決を得た江東区深川南部保健相談所外1ヶ所改修工事請負契約において、アスベスト及びヒ素含有建材の撤去・処分に伴う追加工事に係る契約金額の増額を行うものである。

3 変更内容

契約金額

変更前の金額	528,000,000円
変更後の金額	545,457,000円
差額	17,457,000円

【差額の内訳】

- ① アスベスト含有建材の撤去・処分に伴う追加工事に係る増額
13,644,000円
- ② ヒ素含有建材の撤去・処分に伴う追加工事に係る増額
3,813,000円

4 契約の相手方

東京都江東区東陽三丁目16番12号
株式会社小川工務店