令和7年6月25日
総務部経理課

議決を得た契約の契約変更について

1 契約件名

江東区立深川第六中学校校舎その他改修工事請負契約

2 変更理由

本案は、令和7年第1回区議会定例会で議決を得た江東区立深川第六中学校校舎その他改修工事請負契約において、令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価（新労務単価）に基づく契約に変更する特例措置により、契約金額の増額を行うものである。

3 変更内容

契約金額

変更前の金額	253,000,000円
変更後の金額	256,245,000円
差額	3,245,000円

(新労務単価運用に係る増額)

4 契約の相手方

東京都江東区東陽三丁目16番12号
株式会社小川工務店