令和7年10月3日
総務部経理課

議決を得た契約の契約変更について

1 契約件名

江東区江東公会堂機械設備改修工事請負契約

2 変更理由

本案は、令和7年第2回区議会定例会で議決を得た江東区江東公会堂機械設備改修工事請負契約において、令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価（新労務単価）に基づく契約に変更する特例措置により、契約金額の増額を行うものである。

3 変更内容

契約金額

変更前の金額	3,674,000,000円
変更後の金額	3,712,357,000円
差額	38,357,000円

(新労務単価運用に係る増額)

4 契約の相手方

東京都江東区冬木18番18号ルークス冬木1階事務所
大成温・中野・協和建設共同企業体
代表者 大成温調株式会社江東営業所
構成員 中野工業株式会社
構成員 株式会社協和設備