令和6年6月14日
総務部 経理課

議決を得た契約の契約変更について

1 契約件名

仙台堀川公園周辺路線道路改良工事（A-1工区）請負契約

2 変更理由

本案は、令和6年第1回区議会定例会で議決を得た仙台堀川公園周辺路線道路改良工事（A-1工区）請負契約において、令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価（新労務単価）に基づく契約に変更する特例措置により、契約金額の増額を行うものである。

3 変更内容

契約金額

変更前の金額	223,300,000円
変更後の金額	229,387,400円
差額	6,087,400円

（新労務単価運用に係る増額）

4 契約の相手方

東京都江東区枝川2丁目13番1号
前田道路株式会社 湾岸営業所