令和6年6月14日
総務部 経理課

議決を得た契約の契約変更について

1 契約件名

仙台堀川取水ポンプ所改築工事請負契約

2 変更理由

本案は、令和5年第1回区議会定例会で議決を得た仙台堀川取水ポンプ所改築工事請負契約において、賃金等の急激な変動に対処するためのインフレスライド条項（工事請負契約書第26条第6項）の運用に伴う契約金額の増額を行うものである。

3 変更内容

契約金額

変更前の金額	1, 312, 147, 100円
変更後の金額	1, 316, 465, 700円
差 額	4, 318, 600円

（インフレスライド条項運用に係る増額）

4 契約の相手方

東京都江東区佐賀一丁目11番11号

新日本・宍倉建設共同企業体

代表者 新日本工業株式会社

構成員 宍倉建設工業株式会社