令和6年6月14日
総務部 経理課

議決を得た契約の契約変更について

1 契約件名

(仮称) 大島九丁目公園新設工事請負契約

2 変更理由

本案は、令和5年第3回区議会定例会で議決を得た(仮称)大島九丁目公園新設工事請負契約において、賃金等の急激な変動に対処するためのインフレスライド条項(工事請負契約書第26条第6項)の運用に伴う契約金額の増額を行うものである。

3 変更内容

契約金額

変更前の金額	385,000,000円
変更後の金額	388,295,600円
差額	3,295,600円

(インフレスライド条項運用に係る増額)

4 契約の相手方

東京都江東区亀戸一丁目5番12号
株式会社森岡